Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 января 2018 года
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация Мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на период 2015-2017 годы»


	1.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.№4 до д.№8, от д.№9 до поворота на ферму в деревне Соловьево
	2-4 квартал 2017 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Улучшение качества дорог

местного значения за счет

выполнения работ по

ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.№4 до д.№8, от д.№9 до поворота на ферму в деревне Соловьево длиной 329м. площадью 1316 кв.м.
	Проведен аукцион. заключен  муниципальный контракт, работы выполнены в полном объеме, исполнительная документация представлена


	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2017 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Заключение муниципального контракта
	Проведен аукцион. заключен  муниципальный контракт.



	1.2.
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.№4 до д.№8, от д.№9 до поворота на ферму в деревне Соловьево
	3-4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.№4 до д.№8, от д.№9 до поворота на ферму в деревне Соловьево длиной 329м. площадью 1316 кв.м.
	Работы выполнены   в соответствии с муниципальным контрактом



	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области .

Староста д.Соловьево
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы по объекту приняты и оплачены в соответствии с муниципальным контрактом



	2.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №2 до дома №24 в деревне Пали
	2-4 квартал 2017 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Улучшение качества дорог

местного значения за счет

выполнения работ по

ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №2 до дома №24 в деревне Пали длиной 678м. площадью 3160кв.м.
	Проведен аукцион. заключен  муниципальный контракт, работы выполнены



	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2017 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Заключение муниципального контракта
	Проведен аукцион. заключен  муниципальный контракт.



	2.2.
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №2 до дома №24 в деревне Пали
	3-4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №2 до дома №24 в деревне Пали длиной 678м. площадью 3160кв.м.
	Работы выполнены   в соответствии с муниципальным контрактом



	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	4 квартал 2017 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области .

Староста д.Пали
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы приняты и оплачены в соответствии с муниципальным контрактом



	3.
	Замена уличного освещения от д.№1 до №18 д.Лавния, от д.№26 до №39 д.Лавния, от д.№3 до №43 д.Лужа, от д.№45 до №73 д.Лужа, д.Селиверстово, д.Пески от д.26 до региональной дороги Волхов-Кисельня-Черноущево
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Модернизация уличного освещения. 
	Внесены изменения в план-график, разработана техническая документация. Заключены договора

	3.1.
	Заключение договоров на выполнение работ 

по замене уличного освещения
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Заключение договоров в количестве 5 ед.
	Внесены изменения в план-график, разработана техническая документация. Заключены договора

	3.2. 
	Выполнение работ по замене уличного освещения от д.№1 до №18 д.Лавния, от д.№26 до №39 д.Лавния, от д.№3 до №43 д.Лужа, от д.№45 до №73 д.Лужа, д.Селиверстово, д.Пески от д.26 до региональной дороги Волхов-Кисельня-Черноущево
	4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Замена уличного освещения от д.№1 до №18 д.Лавния, от д.№26 до №39 д.Лавния, от д.№3 до №43 д.Лужа, от д.№45 до №73 д.Лужа, д.Селиверстово, д.Пески от д.26 до региональной дороги Волхов-Кисельня-Черноущево в количестве 43шт.
	Работы выполнены   в соответствии с 
договорами


	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном договорами.
	4  квартал 2017 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области Старосты д. Лавния, д.Лужа, Селиверстово, Пески
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы приняты и оплачены в соответствии с договорами


	4
	Замена фотореле в д.Черноушево, Кипуя, Чаплино, Новая, Селиверстово, Лужа, Лавния
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	В целях экономии потребления и модернизации уличного освещения. 
	Внесены изменения в план-график, разработана техническая документация Заключены  договора

	4.1
	Заключение договора на выполнение работ по 

замене фотореле
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Заключение договора
	Внесены изменения в план-график, разработана техническая документация Заключены договора

	4.2
	Выполнение работ по замене фотореле в д.Черноушево, Кипуя, Чаплино, Новая, Селиверстово, Лужа, Лавния
	4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Замена фотореле в д.Черноушево, Кипуя, Чаплино, Новая, Селиверстово, Лужа, Лавния
	Работы  выполнены   в соответствии с договорами


	4.3
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	4  квартал 2017 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области .

Староста д. Черноушево, Кипуя, Чаплино, Новая, Селиверстово, Лужа, Лавния
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы приняты и оплачены в соответствии с договорами


	5
	Очистка пожарных водоемов в д.Селиверстово и д.Черноушево
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Обеспечение пожарной безопасности в результате очистки пожарных водоемов в д.Селиверстово, д.Черноушево в количестве 2 единиц
	Внесены изменения в план-график, разработана техническая документация

	5.1
	Заключение договоров на выполнение работ по очистке пожарных водоемов в д.Селиверстово и д.Черноушево
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Заключение договоров в количестве 2 шт.
	Внесены изменения в план-график, разработана техническая документация

	5.2
	Выполнение работ по очистке пожарных водоемов в д.Селиверстово и д.Черноушево
	4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Наличие пожарных водоемов в д.Селиверстово, д.Черноушево согласно установленным нормам в количестве 2 шт.
	Работы выполнены   в соответствии с договором


	5.3
	Приемка объекта в порядке, установленном договорами
	4  квартал 2017 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области.

Старосты д. Селиверстово, Черноушево
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы приняты и оплачены  в соответствии с договором


	6.
	Строительство подъездной площадки к пожарному водоему в д.Селиверстово
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Обеспечение пожарной безопасности в результате строительства подъездной площадки к пожарному водоему в д.Селиверстово в количестве 1 единицы
	Внесены изменения в план-график, разработана техническая документация

	6.1
	Заключение договора на выполнение работ по

 строительству подъездной площадки к пожарному водоему в д.Селиверстово
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Заключение договора 
	Внесены изменения в план-график, разработана техническая документация

	6.2
	Выполнение работ по строительству подъездной площадки к пожарному водоему в д.Селиверстово
	3-4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Наличие построенной подъездной площадки к пожарному водоему в д.Селиверстово согласно установленным нормам 
	Работы выполнены   в соответствии с договором


	6.3
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	3-4  квартал 2017 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области .

Староста д. Селиверстово
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы приняты и оплачены в соответствии с договором


	7.
	Установка общественных туалетов на кладбищах в д.Чаплино, д.Пески, д.Лавния
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	
	Внесены изменения в план-график, разработана техническая документация. Заключен договор на выполнение работ.

	7.1
	Заключение договора на выполнение работ по установке общественных туалетов на кладбищах в д.Чаплино, д.Пески, д.Лавния
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Заключение договора
	Внесены изменения в план-график, разработана техническая документация. Заключен договор на выполнение работ.

	7.2
	Выполнение работ  по установке общественных туалетов на кладбищах в д.Чаплино, д.Пески, д.Лавния
	3-4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Произведено установка общественных туалетов на кладбищах в д.Чаплино, д.Пески, д.Лавния количестве 3шт.
	Работы выполнены   в соответствии с договором


	7.3
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	3-4  квартал 2017 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области Старосты д. Чаплино, д.Пески, д.Лавния
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы приняты и оплачены в соответствии с договором


	8
	Спиливание аварийных деревьев породы "Липа" в д.Черноушево, д.Гнилки
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Обеспечение безопасности в результате спиливания аварийных деревьев породы "Липа" в д.Черноушево, д.Гнилки в количестве 5 единиц
	Внесены изменения в план-график, разработана техническая документация. Заключен договор на выполнение работ.

	8.1
	Заключение договора на выполнение работ по удалению аварийных деревьев породы "Липа" в д.Черноушево, д.Гнилки
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Заключение договора
	Внесены изменения в план-график, разработана техническая документация. Заключен договор на выполнение работ.

	8.2
	Выполнение работ по удалению аварийных деревьев породы "Липа" в д.Черноушево, д.Гнилки
	3-4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Произведёно  удалению аварийных деревьев породы "Липа" в д.Черноушево, д.Гнилки  у д.1 в количестве 5шт.
	Работы выполнены   в соответствии с договором


	8.3
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	3-4  квартал 2017 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области 

Старосты д. Черноушево, д.Гнилки
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы приняты и оплачены в соответствии с договором


	9
	Приобретение запрещающих знаков по ГО ЧС в д.Чаплино, Лужа, Кути, Пески, Селиверстово, Голтово, Черноушево, Лавния, Новая, Пурово
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Обеспечение безопасности в результате приобретения запрещающих знаков по ГО ЧС в д.Чаплино, Лужа, Кути, Пески, Селиверстово, Голтово, Черноушево, Лавния, Новая, Пурово в количестве 10 единиц
	Внесены изменения в план-график, разработана техническая документация. Заключен договор на выполнение работ.

	9.1
	Заключение договора на приобретение запрещающих знаков по ГО ЧС в д.Чаплино, Лужа, Кути, Пески, Селиверстово, Голтово, Черноушево, Лавния, Новая, Пурово
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Заключение договора
	Внесены изменения в план-график, разработана техническая документация. Заключен договор на выполнение работ.

	9.2
	Приобретение запрещающих знаков по ГО ЧС в д.Чаплино, Лужа, Кути, Пески, Селиверстово, Голтово, Черноушево, Лавния, Новая, Пурово
	3-4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Приобретено запрещающих знаков по ГО ЧС в д.Чаплино, Лужа, Кути, Пески, Селиверстово, Голтово, Черноушево, Лавния, Новая, Пурово в количестве 10 шт.
	Работы выполнены   в соответствии с договором


	9.3
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	3-4  квартал 2017 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области Старосты д. Чаплино, Лужа, Кути, Пески, Селиверстово, Голтово, Черноушево, Лавния, Новая, Пурово
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы приняты и оплачены в соответствии с договором


	10
	Приобретение мотопомп в комплекте в д.Чаплино, Кипуя
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Обеспечение безопасности в результате приобретения мотопомп в комплекте в д.Чаплино, Кипуя в количестве 2 единиц
	Внесены изменения в план-график, разработана техническая документация. Заключен договор на выполнение работ.

	10.1
	Заключение договора на приобретение мотопомп в комплекте в д.Чаплино, Кипуя
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Заключение договора
	Внесены изменения в план-график, разработана техническая документация. Заключен договор на выполнение работ.

	10.2
	Приобретение мотопомп в комплекте в д.Чаплино, Кипуя
	3-4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Приобретено мотопомп в комплекте в д.Чаплино, Кипуя в количестве 2 шт.
	Работы выполнены   в соответствии с договором


	10.3
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	3-4  квартал 2017 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области

Старосты д. Чаплино, Кипуя
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы приняты и оплачены в соответствии с муниципальным договором


	11
	Приобретение и доставка ЩПС в д.Пурово
	4 квартал 2017 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Обеспечение безопасности на дороге в результате приобретения и доставки  ЩПС в количестве 30 куб.м.
	Внесены изменения в план-график, разработана техническая документация. Заключен договор на выполнение работ.

	11.1
	Заключение договора на приобретение и доставку ЩПС в д.Пурово
	4 квартал 2017 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Заключение договора
	Внесены изменения в план-график, разработана техническая документация. Заключен договор на выполнение работ.

	11.2
	Приобретение и доставка ЩПС в д.Пурово
	4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Приобретено и доставлено ЩПС в д.Пурово в количестве 30 куб.м. для засыпки ям на дороге
	Работы выполнены   в соответствии с договором


	11.3
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	4 квартал 2017 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области Старосты д. Пурово
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы приняты и оплачены в соответствии с договором


	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	До полного  исполнения муниципальной программы по мероприятиям, запланируемых на 2017г.
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Исполнение муниципальной программы по мероприятиям, запланируемых на 2017г.
	Проводится мониторинг реализации

Муниципальной программы



	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципальных контрактов.
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Исполнение муниципальных контрактов в полном объеме в установленные сроки
	приемка и оплата выполненных работ проведена в соответствии с муниципальным контрактом



	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Составлена ежеквартальная отчетность по состоянию на  01.01.2018г. 

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	2-4 квартал 2017 года 
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств.
	Корректировка муниципальной программы произведена после проведения конкурсных процедур при выявленной экономии

бюджетных средств


Глава администрации поселения

_________________/Е.Л.Молодцова/

МП

