Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 октября 2017 года
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация Мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на период 2015-2017 годы»

	1.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.№4 до д.№8, от д.№9 до поворота на ферму в деревне Соловьево
	2-4 квартал 2017 года
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области
	Улучшение качества дорог

местного значения за счет

выполнения работ по

ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.№4 до д.№8, от д.№9 до поворота на ферму в деревне Соловьево длиной 329м. площадью 1316 кв.м.
	Проведен аукцион. заключен  муниципальный контракт, работы выполнены в полном объеме, готовится исполнительная документация


	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2017 года
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области
	Заключение муниципального контракта
	Проведен аукцион. заключен  муниципальный контракт.



	1.2.
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.№4 до д.№8, от д.№9 до поворота на ферму в деревне Соловьево
	3-4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.№4 до д.№8, от д.№9 до поворота на ферму в деревне Соловьево длиной 518м. площадью 2072кв.м.
	Работы выполнены   в соответствии с муниципальным контрактом



	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области

Староста д.Соловьево
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Проводятся мероприятия по приемке и оплате работ в соответствии с муниципальным контрактом



	2.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №2 до дома №24 в деревне Пали
	2-4 квартал 2017 года
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области
	Улучшение качества дорог

местного значения за счет

выполнения работ по

ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №2 до дома №24 в деревне Пали длиной 624м. площадью 3160кв.м.
	Проведен аукцион. заключен  муниципальный контракт, работы выполняются.



	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2017 года
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области
	Заключение муниципального контракта
	Проведен аукцион. заключен  муниципальный контракт.



	2.2.
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №2 до дома №24 в деревне Пали
	3-4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №2 до дома №24 в деревне Пали длиной 624м. площадью 3160кв.м.
	Работы будут выполнены   в соответствии с муниципальным контрактом

в 4 квартале 2017г.

	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3-4  квартал 2017 года
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области

Староста д.Пали
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы будут приняты в соответствии с муниципальным контрактом



	3.
	Замена уличного освещения в д.Лавния, д.Лужа
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области
	Модернизация уличного освещения. 
	Внесены изменения в план-график, разработана техническая документация. Заключены муниципальные контракты

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области
	Заключение муниципального контракта
	Внесены изменения в план-график, разработана техническая документация. Заключены муниципальные контракты

	3.2. 
	Выполнение работ по замене уличного освещения в д.Лавния, д.Лужа
	3-4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Замена уличного освещения в д.Лавния, д.Лужа 25шт.
	Работы будут выполнены   в соответствии с муниципальным контрактом



	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3-4  квартал 2017 года
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области

Старосты д. Лавния, д.Лужа
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы будут приняты в соответствии с муниципальным контрактом



	4
	Замена фотореле в д.Черноушево, Кипуя, Чаплино, Новая, Селиверстово, Лужа, Лавния
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области
	В целях экономии потребления и модернизации уличного освещения. 
	Внесены изменения в план-график, разработана техническая документация Заключен муниципальный контракт

	4.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области
	Заключение муниципального контракта
	Внесены изменения в план-график, разработана техническая документация Заключен муниципальный контракт

	4.2
	Выполнение работ по замене фотореле в д.Черноушево, Кипуя, Чаплино, Новая, Селиверстово, Лужа, Лавния
	3-4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Замена фотореле в д.Черноушево, Кипуя, Чаплино, Новая, Селиверстово, Лужа, Лавния
	Работы будут выполнены   в соответствии с муниципальным контрактом



	4.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3-4  квартал 2017 года
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области

Староста д. Черноушево, Кипуя, Чаплино, Новая, Селиверстово, Лужа, Лавния
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы будут приняты в соответствии с муниципальным контрактом



	5
	Очистка пожарных водоемов в д.Селиверстово, Черноушево
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области
	Обеспечение пожарной безопасности в результате очистки пожарных водоемов в д.Селиверстово, Черноушево в количестве 2 единиц
	Внесены изменения в план-график, разработывается техническая документация

	5.1
	Заключение договора на выполнение работ по

 очистке пожарных водоемов в д.Селиверстово, Черноушево
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области
	Заключение договора 
	Внесены изменения в план-график, разработывается техническая документация

	5.2
	Выполнение работ по очистке пожарных водоемов в д.Селиверстово, Черноушево
	3-4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Наличие пожарных водоемов в д.Селиверстово, Черноушево согласно установленным нормам 
	Работы будут выполнены   в соответствии с договором


	5.3
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	3-4  квартал 2017 года
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области

Старосты д. Селиверстово, Черноушево
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы будут приняты в соответствии с договором


	6.
	Строительство подъездной площадки к пожарному водоему в д.Селиверстово
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области
	Обеспечение пожарной безопасности в результате строительства подъездной площадки к пожарному водоему в д.Селиверстово в количестве 1 единицы
	Внесены изменения в план-график, разработывается техническая документация

	6.1
	Заключение договора на выполнение работ по

 строительству подъездной площадки к пожарному водоему в д.Селиверстово
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области
	Заключение договора 
	Внесены изменения в план-график, разработывается техническая документация

	6.2
	Выполнение работ по строительству подъездной площадки к пожарному водоему в д.Селиверстово
	3-4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Наличие построенной подъездной площадки к пожарному водоему в д.Селиверстово согласно установленным нормам 
	Работы будут выполнены   в соответствии с договором


	6.3
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	3-4  квартал 2017 года
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области

Староста д. Селиверстово
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы будут приняты в соответствии с договором


	7.
	Установка общественных туалетов на кладбищах в д.Чаплино, д.Пески, д.Лавния
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области
	
	Внесены изменения в план-график, разработывается техническая документация. Заключен договор на выполнение работ.

	7.1
	Заключение договора на выполнение работ по установке общественных туалетов на кладбищах в д.Чаплино, д.Пески, д.Лавния
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области
	Заключение договора
	Внесены изменения в план-график, разработывается техническая документация. Заключен договор на выполнение работ.

	7.2
	Выполнение работ  по уа тановке общественных туалетов на кладбищах в д.Чаплино, д.Пески, д.Лавния
	3-4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Произведёно установка общественных туалетов на кладбищах в д.Чаплино, д.Пески, д.Лавния количестве 3шт.
	Работы будут выполнены   в соответствии с договором


	7.3
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	3-4  квартал 2017 года
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области

Старосты д. Чаплино, д.Пески, д.Лавния
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы будут приняты в соответствии с договором


	8
	Спиливание аварийных деревьев породы "Липа" в д.Черноушево, д.Гнилки
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области
	Обеспечение безопасности в результате спиливания аварийных деревьев породы "Липа" в д.Черноушево, д.Гнилки в количестве 5 единиц
	Внесены изменения в план-график, разработывается техническая документация. Заключен договор на выполнение работ.

	8.1
	Заключение договора на выполнение работ по удалению аварийных деревьев породы "Липа" в д.Черноушево, д.Гнилки
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области
	Заключение договора
	Внесены изменения в план-график, разработывается техническая документация. Заключен договор на выполнение работ.

	8.2
	Выполнение работ  по удалению аварийных деревьев породы "Липа" в д.Черноушево, д.Гнилки
	3-4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Произведёно  удалению аварийных деревьев породы "Липа" в д.Черноушево, д.Гнилки  у д.1 в количестве 5шт.
	Работы будут выполнены   в соответствии с договором


	8.3
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	3-4  квартал 2017 года
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области

Старосты д. Черноушево, д.Гнилки
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы будут приняты в соответствии с договором


	9
	Приобретение запрещающих знаков по ГО ЧС в д.Чаплино, Лужа, Кути, Пески, Селиверстово, Голтово, Черноушево, Лавния, Новая, Пурово
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области
	Обеспечение безопасности в результате приобретения запрещающих знаков по ГО ЧС в д.Чаплино, Лужа, Кути, Пески, Селиверстово, Голтово, Черноушево, Лавния, Новая, Пурово в количестве 10 единиц
	Внесены изменения в план-график, разработывается техническая документация. Заключен договор на выполнение работ.

	9.1
	Заключение договора на приобретение запрещающих знаков по ГО ЧС в д.Чаплино, Лужа, Кути, Пески, Селиверстово, Голтово, Черноушево, Лавния, Новая, Пурово
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области
	Заключение договора
	Внесены изменения в план-график, разработывается техническая документация. Заключен договор на выполнение работ.

	9.2
	Приобретение запрещающих знаков по ГО ЧС в д.Чаплино, Лужа, Кути, Пески, Селиверстово, Голтово, Черноушево, Лавния, Новая, Пурово
	3-4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Приобретено запрещающих знаков по ГО ЧС в д.Чаплино, Лужа, Кути, Пески, Селиверстово, Голтово, Черноушево, Лавния, Новая, Пурово в количестве 10 шт.
	Работы будут выполнены   в соответствии с договором


	9.3
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	3-4  квартал 2017 года
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области

Старосты д. Чаплино, Лужа, Кути, Пески, Селиверстово, Голтово, Черноушево, Лавния, Новая, Пурово
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы будут приняты в соответствии с договором


	10
	Приобретение мотопомп в комплекте в д.Чаплино, Кипуя
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области
	Обеспечение безопасности в результате приобретения мотопомп в комплекте в д.Чаплино, Кипуя в количестве 2 единиц
	Внесены изменения в план-график, разработывается техническая документация. Ведутся мероприятия по заключению договора на выполнение работ.

	10.1
	Заключение договора на приобретение мотопомп в комплекте в д.Чаплино, Кипуя
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области
	Заключение договора
	Внесены изменения в план-график, разработывается техническая документация. Ведутся мероприятия по заключению договора на выполнение работ.

	10.2
	Приобретение мотопомп в комплекте в д.Чаплино, Кипуя
	3-4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Приобретено мотопомп в комплекте в д.Чаплино, Кипуя в количестве 2 шт.
	Работы будут выполнены   в соответствии с договором


	10.3
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	3-4  квартал 2017 года
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области

Старосты д. Чаплино, Кипуя
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы будут приняты в соответствии с муниципальным договором


	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	До полного  исполнения муниципальной программы по мероприятиям, запланируемых на 2017г.
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области
	Исполнение муниципальной программы по мероприятиям, запланируемых на 2017г.
	Проводится мониторинг реализации

Муниципальной программы



	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципальных контрактов.
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области
	Исполнение муниципальных контрактов в полном объеме в установленные сроки
	приемка и оплата выполненных работ будет проведена в соответствии с муниципальным контрактом



	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Составлена ежеквартальная отчетность по состоянию на  01.10.2017г. 

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	2-4 квартал 2017 года 
	Администрация

муниципального

образования

«Кисельнинское

сельское поселение»

Волховского

муниципального

района Ленинградской

области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств.
	Корректировка муниципальной программы будет произведена после проведения конкурсных процедур при выявлении экономии

бюджетных средств


Глава администрации поселения

_________________/Е.Л.Молодцова/

МП

