

Ежеквартальный отчет  
администрации муниципального образования  
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального  
района Ленинградской области о ходе реализации плана  
мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых  
показателей результативности использования субсидии  
мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых  
показателей результативности использования субсидии

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
<b>I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на период 2018-2020 годы»</b>					
1.	Очистка кюветов вдоль автомобильной дороги у многоквартирных домов 1, 2, 3 в дер. Чаплино	2-4 квартал 2018 года	Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области	Улучшение качества дорог местного значения за счет выполнения работ по очистке кюветов вдоль автомобильной дороги у многоквартирных домов 1, 2, 3 в дер. Чаплино длиной 840м. площадью 1680 кв.м.	По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт.
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2018 года	Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт.
1.2.	Выполнение работ по очистке кюветов вдоль автомобильной дороги у многоквартирных домов 1, 2, 3 в дер. Чаплино	3-4 квартал 2018 года	Подрядная организация	Очистка кюветов вдоль автомобильной дороги у многоквартирных домов 1, 2, 3 в дер. Чаплино длиной 840м. площадью 1680 кв.м.	Работы выполнены в соответствии с муниципальным контрактом
1.3	Приемка	3-4 квартал	Администрация	Акт приема-передачи	Работы

	объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	2018 года	муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области . Староста д. Чаплино	объекта заказчику подрядчиком	приняты и оплачены в соответствии с муниципальным контрактом.
2.	Ямочный ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги от д. 1 до д. 53 в дер. Пески	2-4 квартал 2018 года	Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области	Улучшение качества дорог местного значения за счет выполнения работ по ямочному ремонту щебеночного покрытия автомобильной дороги от д. 1 до д. 53 в дер. Пески длиной 649 м. площадью 3245 кв.м.	По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт.
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2018 года	Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт.
2.2.	Выполнение работ ямочному ремонту щебеночного покрытия автомобильной дороги от д. 1 до д. 53 в дер. Пески	3-4 квартал 2018 года	Подрядная организация	Ямочный ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги от д. 1 до д. 53 в дер. Пески длиной 649м. площадью 3245 кв.м.	Работы выполнены в соответствии с муниципальным контрактом
2.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	4 квартал 2018 года	Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области . Староста д. Пески	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Работы приняты в соответствии с муниципальным контрактом и оплачены.

3.	Устройство кюветов вдоль дороги от федеральной трассы по микрону Полевой д.Пески д.78 с частичным ремонтом дорожного покрытия длиной 591м.	2-4 квартал 2018 года	Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области	Улучшение качества дорог местного значения за счет выполнения работ по устройству кюветов вдоль дороги от федеральной трассы по микрорайону Полевой: дер. Пески, д. 78 длиной 1640м. площадью 2460 кв.м., длина дорожного покрытия 591м., площадь 2955 кв.м.	По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт.
3.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2018 года	Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт.
3.2.	Выполнение работ по устройству кюветов вдоль дороги от федеральной трассы по микрону Полевой д.Пески д.78 с частичным ремонтом дорожного покрытия длиной 591м.	3-4 квартал 2018 года	Подрядная организация	Устройство кюветов вдоль дороги от федеральной трассы по микрорайону Полевой: дер. Пески, д. 78 длиной 1640м. площадью 2460 кв.м., длина дорожного покрытия 591м., площадь 2955 кв.м.	Работы выполнены в соответствии с муниципальным контрактом
3.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	3-4 квартал 2018 года	Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области . Староста д.Пески	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Работы приняты в соответствии с муниципальным контрактом и оплачены.
4.	Устройство площадки под	2-4 квартал 2018 года	Администрация муниципального	Соблюдение требований правил	Разработана сметная

	контейнеры для сбора ТБО-2шт. (у д. 24 и д. 19) в дер. Пески		образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области	благоустройства МО и поддержание чистоты в деревне за счет выполнения работ по устройству площадки под контейнеры для сбора ТБО -2шт. (у д. 24 и д. 19) в дер. Пески в количестве 1ед.	документация, работы выполнены и приняты в соответствии с договором.
4.1.	Заключение договора на выполнение работ	4 квартал 2018 года	Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области	Заключение договора	Разработана сметная документация, заключен договор на выполнение работ.
4.2.	Выполнение работ по устройству площадки под контейнеры для сбора ТБО - 2шт. (у д. 24 и д. 19) в дер. Пески	4 квартал 2018 года	Подрядная организация	Устройство площадки под контейнеры для сбора ТБО 2шт. (у д. 24 и д. 19) в дер. Пески в количестве 1ед.	Работы выполнены в соответствии с договором.
4.3	Приемка объекта в порядке, установленном договором	4 квартал 2018 года	Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области . Староста д.Пески	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Работы приняты и оплачены в соответствии с договором
5.	Замена светильников уличного освещения в населенных пунктах Кипуя с д.№1 по д.№43, Новая с д.№19/4 по д.№57, Чаплино с д.№1а по д.№65	3-4 квартал 2018 года	Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области	Модернизация уличного освещения. в деревнях за счет выполнения работ по Замена светильников уличного освещения в населенных пунктах Кипуя с д.№1 по д.№43, Новая с д.№19/4 по д.№57, Чаплино с д.№1а по д.№65 в количестве 55шт.	По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт.

	конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2018 года	муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области	муниципального контракта	проведенного аукциона заключен муниципальный контракт.
5.2.	Выполнение работ по замене светильников уличного освещения в населенных пунктах Кипуя с д.№1 по д.№43, Новая с д.№19/4 по д.№57, Чаплино с д.№1а по д.№65	3-4 квартал 2018 года	Подрядная организация	Замена светильников уличного освещения в населенных пунктах Кипуя с д.№1 по д.№43, Новая с д.№19/4 по д.№57, Чаплино с д.№1а по д.№65 в количестве 55 шт.	Работы выполнены в соответствии с муниципальным контрактом
5.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	3-4 квартал 2018 года	Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области . Старосты д. Чаплино, д.Новая, д.Кипуя	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Работы приняты и оплачены в соответствии с муниципальным контрактом
6.	Замена светильников уличного освещения в населенных пунктах д.Новая, прокладка нового провода уличного освещения в д.Чаплино от д.44 до д.66	4 квартал 2018 года	Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области	Модернизация уличного освещения. в деревнях за счет выполнения работ по замене светильников уличного освещения в населенных пунктах д.Новая в количестве 10шт., прокладка нового провода уличного освещения в д.Чаплино от д.44 до д.66 в количестве 100м.	Заключен договор на выполнение работ. Работы приняты и оплачены.
6.1.	Заключение договора на выполнение работ	4 квартал 2018 года	Администрация муниципального образования «Кисельнинское	Заключение договора	Заключен договор на выполнение работ.

			сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области		
6.2.	Выполнение работ по замене светильников уличного освещения в населенных пунктах д.Новая, прокладка нового провода уличного освещения в д.Чаплино от д.44 до д.66	4 квартал 2018 года	Подрядная организация	Замена светильников уличного освещения в населенных пунктах д.Новая в количестве 10шт., прокладка нового провода уличного освещения в д.Чаплино от д.44 до д.66 в количестве 100м.	Работы выполнены в соответствии с договором.
6.3	Приемка объекта в порядке, установленном договором	4 квартал 2018 года	Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области . Старосты д.Чаплино, д.Новая.	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Работы приняты и оплачены.
7.	Приобретение светодиодных светильников уличного освещения для установки в населенный пункт д.Новая	4 квартал 2018 года	Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области	Модернизация уличного освещения. в деревнях за счет выполнения работ по приобретению светодиодных светильников уличного освещения для установки в населенный пункт д.Новая в количестве 10шт.	Заключен договор на приобретение 10 светильников.
7.1.	Заключение договора на оказание услуг	4 квартал 2018 года	Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской	Заключение договора	Заключен договор на приобретение 10 светильников.

			области		
7.2.	Приобретение светодиодных светильников уличного освещения для установки в населенный пункт д.Новая	4 квартал 2018 года	Подрядная организация	Приобретение светодиодных светильников уличного освещения для установки в населенный пункт д.Новая в количестве 10шт.,	Приобретены 10 светильников в соответствии с договором.
7.3	Приемка объекта в порядке, установленном договором	4 квартал 2018 года	Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области . Старосты д.Новая., д. Чаплино	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Услуга по приобретению, светильников выполнена. Приобретены и оплачены в соответствии с договором.
8.	Засыпка ям на подъезде к земельным участкам №30, №31 в д. Чаплино	4 квартал 2018 года	Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области	Улучшение качества дорог местного значения за счет выполнения работ по засыпка ям на подъезде к земельным участкам №30, №31 в д. Чаплино в количестве 50 куб.м.	Заключен договор на выполнение работ. Работы приняты и оплачены.
8.1.	Заключение договора на выполнение работ	4 квартал 2018 года	Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области	Заключение договора	Заключен договор на выполнение работ по засыпке ям.
8.2.	Выполнение работ по засыпке ям на подъезде к земельным участкам №30, №31 в д. Чаплино	4 квартал 2018 года	Подрядная организация	Засыпка ям на подъезде к земельным участкам №30, №31 в д. Чаплино в количестве 50 куб.м.	Работы по засыпке ям выполнены и приняты.
8.3	Приемка объекта в	4 квартал 2018 года	Администрация муниципального	Акт приема-передачи объекта заказчику	Работы приняты и

	порядке, установленном договором		образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области . Староста д. Чаплино	подрядчиком	оплачены в соответствии с договором.
9.	Ямочный ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги в д. Кути	4 квартал 2018 года	Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области	Улучшение качества дорог местного значения за счет выполнения работ по ямочному ремонту щебеночного покрытия автомобильной дороги в д. Кути длиной 192 м. площадью 771 кв.м.	По итогам проведенных конкурсных процедур заключен муниципальный контракт.
9.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	4 квартал 2018 года	Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	По итогам проведенных конкурсных процедур заключен муниципальный контракт.
9.2.	Выполнение работ ямочному ремонту щебеночного покрытия автомобильной дороги в д. Кути	4 квартал 2018 года	Подрядная организация	ямочный ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги в д. Кути длиной 192м. площадью 771 кв.м.	Работы выполнены в соответствии с муниципальным контрактом
9.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	4 квартал 2018 года	Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области . Староста д.Кути	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Работы приняты и оплачены в соответствии с муниципальным контрактом.
10.	Приобретение игрового комплекса "Мег	4 квартал 2018 года	Администрация муниципального образования	Соблюдение требований правил благоустройства МО и	Заключен договор на приобретение



	аклимбер с сетью-паутиной" и спорткомплекс №6 с доставкой для установки в д.Кипуя		«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области	поддержание баланса благоустройства в деревне за счет выполнения работ по приобретению игрового комплекса "Мегааклимбер с сетью-паутиной" и спорткомплекс №6 с доставкой для установки в д.Кипуя в количестве 1 ед.	и доставку игрового комплекса "Мегааклимбер с сетью-паутиной" и спорткомплекс а №6.
10.1.	Заключение договора на выполнение работ	4 квартал 2018 года	Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области	Заключение договора	Заключен договор на приобретение и доставку игрового комплекса "Мегааклимбер с сетью-паутиной" и спорткомплекс а №6.
10.2.	Выполнение работ по приобретению игрового комплекса "Мегааклимбер с сетью-паутиной" и спорткомплекс №6 с доставкой для установки в д.Кипуя	4 квартал 2018 года	Организация изготовитель	Приобретение игрового комплекса "Мегааклимбер с сетью-паутиной" и спорткомплекс №6 с доставкой для установки в д.Кипуя в количестве 1 ед.	Работы выполнены в соответствии с заключенным договором
10.3	Приемка объекта в порядке, установленном договором	4 квартал 2018 года	Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области . Староста д.Кипуя	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Работы приняты и оплачены в соответствии с заключенным договором
<b>II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на период 2018-2020 годы»</b>					
1.	Мониторинг реализации	До полного исполнени	Администрация муниципального	Исполнение муниципальной	Проводен

	муниципальной программы, в том числе:	я муниципальной программы по мероприятиям, запланируемых на 2018г.	образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области	программы по мероприятиям, запланируемых на 2018г.	мониторинг реализации Муниципальной программы
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В течение периода действия муниципальных контрактов	Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области	Исполнение муниципальных контрактов в полном объеме в установленные сроки	приемка и оплата выполненных работ проведена в соответствии с муниципальными контрактами и договорами
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным	Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области	Составлена ежеквартальная отчетность по состоянию на 01.01.2019г.
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам составления сметной документации и проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	2-4 квартал 2018 года	Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области	Наиболее эффективное использование бюджетных средств.	Корректировка муниципальной программы произведена после проведения конкурсных процедур в связи с выявлением экономии бюджетных средств

Глава администрации  
муниципального образования  
«Кисельнинское сельское поселение»



Е.Л.Молодцова /

М.П.