

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2025 ГОД
НА ТЕРРИТОРИИ КИСЕЛЬНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА)
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей	Наименование оборудования, требующего ремонта	Вид ремонта (капитальный, текущий, испытания)	Сроки проведения ремонта, испытаний	Кол-во дней, проведения ремонта, испытаний	Перечень отключаемых объектов потребителей (с указанием места нахождения)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Кисельнинское сельское поселение (наименование МО)							
1	Источник 1-Поселковая газовая котельная	Замена системы отопления внутри здания котельной	текущий ремонт	с 01.06.2025 по 01.09.2025	Кол-во дней 92	Поселковая газовая котельная, д.Кисельня ул.Центральная д.27а	
		оборудование запорной арматуры	текущий ремонт	с 01.06.2025 по 01.09.2025	Кол-во дней 92	Поселковая газовая котельная, д.Кисельня ул.Центральная д.27а	
		трубопроводов ГВС и ХВС котельной	текущий ремонт	с 01.06.2025 по 01.09.2025	Кол-во дней 92	Поселковая газовая котельная, д.Кисельня ул.Центральная д.27а	
		ремонт запорной арматуры котлов	текущий ремонт	с 01.06.2025 по 01.09.2025	Кол-во дней 92	Поселковая газовая котельная, д.Кисельня ул.Центральная д.27а	
		ГСГО-4 с очисткой газового фильтра и настройкой ПСК-50	текущий ремонт	с 01.06.2025 по 01.09.2025	Кол-во дней 92	Поселковая газовая котельная, д.Кисельня ул.Центральная д.27а	
1.1.	Тепловые сети Источника 1	замена теплосети в газовой котельной	капитальный ремонт	с 01.06.2025 по 01.09.2025	Кол-во дней 92	Поселковая газовая котельная, д.Кисельня ул.Центральная д.27а	
		оборудование запорной арматуры	текущий ремонт	с 01.06.2025 по 01.09.2025	Кол-во дней 92	Поселковая газовая котельная, д.Кисельня ул.Центральная д.27а	
		тепловых сетей	текущий ремонт	с 01.06.2025 по 01.09.2025	Кол-во дней 92	Поселковая газовая котельная, д.Кисельня ул.Центральная д.27а	
		ремонт оборудования тепловых камер	текущий ремонт	с 01.06.2025 по 01.09.2025	Кол-во дней 92	Поселковая газовая котельная, д.Кисельня ул.Центральная д.27а	
2	Источник 2-модульная газовая котельная	газовое оборудование	текущий ремонт	с 01.06.2025 по 01.09.2025	Кол-во дней 92	Модульная газовая котельная, д.Кисельня ул.Северная, д.3	
		запорная арматура, замена горелки	текущий ремонт	с 01.06.2025 по 01.09.2025	Кол-во дней 92	Модульная газовая котельная, д.Кисельня ул.Северная, д.3	
		электрооборудование освещения, проводка, кабели, замена горелки	текущий ремонт	с 01.06.2025 по 01.09.2025	Кол-во дней 92	Модульная газовая котельная, д.Кисельня ул.Северная, д.3	
2.1.	Тепловые сети Источника 2	теплосеть от БМК до ПНИ 50м	текущий ремонт	с 01.06.2025 по 01.09.2025	Кол-во дней 92	Модульная газовая котельная, д.Кисельня ул.Северная, д.3	
		теплосеть от БМК до ПНИ 51	текущий ремонт	с 01.06.2025 по 01.09.2025	Кол-во дней 92	Модульная газовая котельная, д.Кисельня ул.Северная, д.3	
		...	...	...	...	...	

Глава администрации Кисельнинского сельского поселения

Тепнина С.А.

