Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» января 2019 г.

Ежеквартальный отчет

администрации муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 

района Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании

Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального

района Ленинградской области на период 2018-2020 годы»

	1.
	Очистка кюветов вдоль автомобильной дороги у многоквартирных домов 1, 2, 3 в дер. Чаплино
	2-4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Улучшение качества дорог

местного значения за счет

выполнения работ по

очистке кюветов вдоль автомобильной дороги у многоквартирных домов 1, 2, 3 в дер. Чаплино длиной 840м. площадью 1680 кв.м. 


	По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт. 

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Заключение муниципального контракта
	По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт.

	1.2.
	Выполнение работ по очистке кюветов вдоль автомобильной дороги у многоквартирных домов 1, 2, 3 в дер. Чаплино
	3-4 квартал 2018года
	Подрядная организация
	Очистка кюветов вдоль автомобильной дороги у многоквартирных домов 1, 2, 3 в дер. Чаплино длиной 840м. площадью 1680 кв.м.
	Работы выполнены   в соответствии с муниципальным контрактом



	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3-4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области .

Староста д.Чаплино
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы приняты и оплачены в соответствии с муниципальным контрактом.


	2.
	Ямочный ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги от д. 1 до д. 53 в дер. Пески
	2-4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Улучшение качества дорог

местного значения за счет

выполнения работ по

ямочному ремонту щебеночного покрытия автомобильной дороги от д. 1 до д. 53 в дер. Пески

длиной 649 м. площадью 3245 кв.м.
	По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт.

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Заключение муниципального контракта
	По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт.

	2.2.
	Выполнение работ ямочному ремонту щебеночного покрытия автомобильной дороги от д. 1 до д. 53 в дер. Пески
	3-4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Ямочный ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги от д. 1 до д. 53 в дер. Пески

длиной 649м. площадью 3245 кв.м.
	Работы выполнены   в соответствии с муниципальным контрактом



	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области .

Староста д.Пески
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы приняты  в соответствии с муниципальным контрактом и оплачены.


	3.
	Устройство кюветов вдоль дороги от федеральной трассы по микр-ну Полевой д.Пески д.78 с частичным ремонтом дорожного покрытия длиной 591м.
	2-4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Улучшение качества дорог

местного значения за счет

выполнения работ по

устройству кюветов вдоль дороги от федеральной трассы по микрорайону Полевой: дер. Пески, д. 78 длиной 1640м. площадью 2460 кв.м., длина дорожного покрытия 591м., площадь 2955 кв.м.
	По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт.

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Заключение муниципального контракта
	По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт.

	3.2.
	Выполнение работ по устройству кюветов вдоль дороги от федеральной трассы по микр-ну Полевой д.Пески д.78 с частичным ремонтом дорожного покрытия длиной 591м.
	3-4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Устройство кюветов вдоль дороги от федеральной трассы по микрорайону Полевой: дер. Пески, д. 78 длиной 1640м. площадью 2460 кв.м., длина дорожного покрытия 591м., площадь 2955 кв.м.
	Работы выполнены  в соответствии с муниципальным контрактом



	3.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3-4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области .

Староста д.Пески
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы приняты  в соответствии с муниципальным контрактом и оплачены.


	4.
	Устройство площадки под контейнеры для сбора ТБО-2шт. (у д. 24 и д. 19) в дер. Пески
	2-4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Соблюдение требований правил благоустройства МО и поддержание чистоты в деревне за счет

выполнения работ по

устройству площадки под контейнеры для сбора ТБО -2шт. (у д. 24 и д. 19) в дер. Пески в количестве 1ед.
	Разрабатана сметная документация, работы выполнены и приняты  в соответствии с договором. 

	4.1.
	Заключение договора на выполнение работ
	4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Заключение договора
	Разрабатана сметная документация, заключен договор на выполнение работ.

	4.2.
	Выполнение работ по устройству площадки под контейнеры для сбора ТБО -2шт. (у д. 24 и д. 19) в дер. Пески
	4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Устройство площадки под контейнеры для сбора ТБО 2шт. (у д. 24 и д. 19) в дер. Пески в количестве 1ед.
	Работы выполнены   в соответствии с договором.


	4.3
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области .

Староста д.Пески
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы приняты и оплачены в соответствии с договором



	5.
	Замена светильников уличного освещения в населенных пунктах Кипуя с д.№1 по д.№43, Новая с д.№19/4 по д.№57, Чаплино с д.№1а по д.№65
	3-4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Модернизация уличного освещения. в деревнях за счет

выполнения работ по

Замена светильников уличного освещения в населенных пунктах Кипуя с д.№1 по д.№43, Новая с д.№19/4 по д.№57, Чаплино с д.№1а по д.№65 в количестве 55шт.
	По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт.

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Заключение муниципального контракта
	По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт.

	5.2.
	Выполнение работ по замене светильников уличного освещения в населенных пунктах Кипуя с д.№1 по д.№43, Новая с д.№19/4 по д.№57, Чаплино с д.№1а по д.№65
	3-4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Замена светильников уличного освещения в населенных пунктах Кипуя с д.№1 по д.№43, Новая с д.№19/4 по д.№57, Чаплино с д.№1а по д.№65 в количестве 55 шт.
	Работы выполнены   в соответствии с муниципальным контрактом



	5.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3-4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области .

Старосты д.Чаплино, д.Новая, д.Кипуя
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы приняты  и оплачены в соответствии с муниципальным контрактом



	6.
	Замена светильников уличного освещения в населенных пунктах д.Новая, прокладка нового провода уличного освещения в д.Чаплино от д.44 до д.66
	4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Модернизация уличного освещения. в деревнях за счет

выполнения работ по замене светильников уличного освещения в населенных пунктах д.Новая в количестве 10шт., прокладка нового провода уличного освещения в д.Чаплино от д.44 до д.66 в количестве 100м.
	Заключен договор на выполнение работ. Работы приняты и оплачены.

	6.1.
	Заключение договора на выполнение работ
	4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Заключение договора
	Заключен договор на выполнение работ.

	6.2.
	Выполнение работ по замене светильников уличного освещения в населенных пунктах д.Новая, прокладка нового провода уличного освещения в д.Чаплино от д.44 до д.66
	4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Замена светильников уличного освещения в населенных пунктах д.Новая в количестве 10шт., прокладка нового провода уличного освещения в д.Чаплино от д.44 до д.66 в количестве 100м.
	Работы выполнены в соответствии с договором.

	6.3
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области .

Старосты д.Чаплино, д.Новая.
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы приняты и оплачены.

	7.
	Приобретение светодиодных светильников уличного освещения для установки в населенный пункт д.Новая
	4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Модернизация уличного освещения. в деревнях за счет

выполнения работ по приобретению светодиодных светильников уличного освещения для установки в населенный пункт д.Новая в количестве 10шт.
	Заключен договор на приобретение 10 светильников.

	7.1.
	Заключение договора на оказание услуг
	4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Заключение договора
	Заключен договор на приобретение 10 светильников.

	7.2.
	Приобретение светодиодных светильников уличного освещения для установки в населенный пункт д.Новая
	4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Приобретение светодиодных светильников уличного освещения для установки в населенный пункт д.Новая в количестве 10шт., 
	Приобретены 10 светильников в соответствии с договором.

	7.3
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области .

Старосты д.Новая., д.Чаплино
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Услуга по приобретениюсветильников выполнена. Приобретены и оплачены в соответствии с договором.

	8.
	Засыпка ям на подъезде к земельным участкам №30, №31 в д.Чаплино
	4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Улучшение качества дорог

местного значения за счет

выполнения работ по

Засыпка ям на подъезде к земельным участкам №30, №31 в д.Чаплино в количестве 50 куб.м. 
	Заключен договор на выполнение работ. Работы приняты и оплачены.

	8.1.
	Заключение договора на выполнение работ
	4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Заключение договора
	Заключен договор на выполнение работ по засыпке ям.

	8.2.
	Выполнение работ по засыпке ям на подъезде к земельным участкам №30, №31 в д.Чаплино
	4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Засыпка ям на подъезде к земельным участкам №30, №31 в д.Чаплино в количестве 50 куб.м.
	Работы по засыпке ям выполнены и приняты.

	8.3
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области .

Староста д.Чаплино
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы приняты и оплачены в соответствии с договором.

	9.
	Ямочный ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги в д. Кути
	4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Улучшение качества дорог

местного значения за счет

выполнения работ по

ямочному ремонту щебеночного покрытия автомобильной дороги в д. Кути
длиной 192 м. площадью 771 кв.м.
	По итогам проведенных конкурсных процедур заключен муниципальный контракт. 

	9.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Заключение муниципального контракта
	По итогам проведенных конкурсных процедур заключен муниципальный контракт.

	9.2.
	Выполнение работ ямочному ремонту щебеночного покрытия автомобильной дороги в д. Кути
	4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	ямочный ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги в д. Кути
длиной 192м. площадью 771 кв.м.
	Работы выполнены   в соответствии с муниципальным контрактом



	9.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области .

Староста д.Кути
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы приняты и оплачены в соответствии с муниципальным контрактом.


	10.
	Приобретение игрового комплекса "Мегаклимбер с сетью-паутиной" и спорткомплекс №6  с доставкой для установки в д.Кипуя
	4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Соблюдение требований правил благоустройства МО и поддержание баланса благоустройства в деревне за счет

выполнения работ по приобретению игрового комплекса "Мегаклимбер с сетью-паутиной" и спорткомплекс №6  с доставкой для установки в д.Кипуя в количестве 1 ед.
	Заключен договор на приобретение и доставку игрового комплекса "Мегаклимбер с сетью-паутиной" и спорткомплекса №6.

	10.1.
	Заключение договора на выполнение работ
	4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Заключение договора
	Заключен договор на приобретение и доставку игрового комплекса "Мегаклимбер с сетью-паутиной" и спорткомплекса №6.

	10.2.
	Выполнение работ по приобретению игрового комплекса "Мегаклимбер с сетью-паутиной" и спорткомплекс №6  с доставкой для установки в д.Кипуя
	4 квартал 2018 года
	Организация изготовитель
	Приобретение игрового комплекса "Мегаклимбер с сетью-паутиной" и спорткомплекс №6  с доставкой для установки в д.Кипуя  в количестве 1 ед.
	Работы выполнены   в соответствии с заключенным договором


	10.3
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области .

Староста д.Кипуя
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы  приняты  и оплачены в соответствии с заключенным договором


	II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании

Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального

района Ленинградской области на период 2018-2020 годы»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	До полного  исполнения муниципальной программы по мероприятиям, запланируемых на 2018г.
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Исполнение муниципальной программы по мероприятиям, запланируемых на 2018г.
	Проводен мониторинг реализации

Муниципальной программы



	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципальных контрактов.
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Исполнение муниципальных контрактов в полном объеме в установленные сроки
	приемка и оплата выполненных работ проведена в соответствии с муниципальными контрактами и договорами


	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Составлена ежеквартальная отчетность по состоянию на  01.01.2019г. 

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам составления сметной документации и проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	2-4 квартал 2018 года 
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств.
	Корректировка муниципальной программы произведена после проведения конкурсных процедур в связи с  выявлением экономии

бюджетных средств 


       Глава администрации   

      муниципального образования 

     «Кисельнинское сельское поселение»        ______________ / Е.Л.Молодцова /

                                                                                             м.п.

