Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» октября 2018 г.

Ежеквартальный отчет

администрации муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 

района Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании

Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального

района Ленинградской области на период 2018-2020 годы»

	1.
	Очистка кюветов вдоль автомобильной дороги у многоквартирных домов 1, 2, 3 в дер. Чаплино
	2-4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Улучшение качества дорог

местного значения за счет

выполнения работ по

очистке кюветов вдоль автомобильной дороги у многоквартирных домов 1, 2, 3 в дер. Чаплино длиной 840м. площадью 1680 кв.м. 


	По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт. 

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Заключение муниципального контракта
	По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт.

	1.2.
	Выполнение работ по очистке кюветов вдоль автомобильной дороги у многоквартирных домов 1, 2, 3 в дер. Чаплино
	3-4 квартал 2018года
	Подрядная организация
	Очистка кюветов вдоль автомобильной дороги у многоквартирных домов 1, 2, 3 в дер. Чаплино длиной 840м. площадью 1680 кв.м.
	Работы выполнены   в соответствии с муниципальным контрактом



	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3-4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области .

Староста д.Чаплино
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы приняты  в соответствии с муниципальным контрактом, но не оплачены.


	2.
	Ямочный ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги от д. 1 до д. 53 в дер. Пески
	2-4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Улучшение качества дорог

местного значения за счет

выполнения работ по

ямочному ремонту щебеночного покрытия автомобильной дороги от д. 1 до д. 53 в дер. Пески

длиной 649 м. площадью 3245 кв.м.
	По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт.

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Заключение муниципального контракта
	По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт.

	2.2.
	Выполнение работ ямочному ремонту щебеночного покрытия автомобильной дороги от д. 1 до д. 53 в дер. Пески
	3-4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Ямочный ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги от д. 1 до д. 53 в дер. Пески

длиной 649м. площадью 3245 кв.м.
	Работы выполнены   в соответствии с муниципальным контрактом



	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области .

Староста д.Пески
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы приняты  в соответствии с муниципальным контрактом и оплачены.


	3.
	Устройство кюветов вдоль дороги от федеральной трассы по микр-ну Полевой д.Пески д.78 с частичным ремонтом дорожного покрытия длиной 591м.
	2-4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Улучшение качества дорог

местного значения за счет

выполнения работ по

устройству кюветов вдоль дороги от федеральной трассы по микрорайону Полевой: дер. Пески, д. 78 длиной 1640м. площадью 2460 кв.м., длина дорожного покрытия 591м., площадь 2955 кв.м.
	По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт.

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Заключение муниципального контракта
	По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт.

	3.2.
	Выполнение работ по устройству кюветов вдоль дороги от федеральной трассы по микр-ну Полевой д.Пески д.78 с частичным ремонтом дорожного покрытия длиной 591м.
	3-4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Устройство кюветов вдоль дороги от федеральной трассы по микрорайону Полевой: дер. Пески, д. 78 длиной 1640м. площадью 2460 кв.м., длина дорожного покрытия 591м., площадь 2955 кв.м.
	Работы выполнены  в соответствии с муниципальным контрактом



	3.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3-4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области .

Староста д.Пески
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы приняты  в соответствии с муниципальным контрактом и оплачены.


	4.
	Устройство площадки под контейнеры для сбора ТБО - 2 шт. (у д. 5 и д. 19) в дер. Пески
	2-4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Соблюдение требований правил благоустройства МО и поддержание чистоты в деревне за счет

выполнения работ по

устройству площадки под контейнеры для сбора ТБО - 2 шт. (у д. 5 и д. 19) в дер. Пески в количестве 2 ед.
	Разрабатана сметная документация. 

	4.1.
	Заключение договора на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Заключение договора
	Разрабатана сметная документация.

	4.2.
	Выполнение работ по устройству площадки под контейнеры для сбора ТБО - 2 шт. (у д. 5 и д. 19) в дер. Пески
	3-4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Устройство площадки под контейнеры для сбора ТБО - 2 шт. (у д. 5 и д. 19) в дер. Пески в количестве 2 ед.
	Работы будут выполняться   в соответствии с договором



	4.3
	Приемка объекта в порядке, установленном договором
	3-4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области .

Староста д.Пески
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы будут приняты  в соответствии с договором



	5.
	Замена светильников уличного освещения в населенных пунктах Кипуя с д.№1 по д.№43, Новая с д.№19/4 по д.№57, Чаплино с д.№1а по д.№65
	3-4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Модернизация уличного освещения. в деревнях за счет

выполнения работ по

Замена светильников уличного освещения в населенных пунктах Кипуя с д.№1 по д.№43, Новая с д.№19/4 по д.№57, Чаплино с д.№1а по д.№65 в количестве 55шт.
	По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт.

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Заключение муниципального контракта
	По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт.

	5.2.
	Выполнение работ по замене светильников уличного освещения в населенных пунктах Кипуя с д.№1 по д.№43, Новая с д.№19/4 по д.№57, Чаплино с д.№1а по д.№65
	3-4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Замена светильников уличного освещения в населенных пунктах Кипуя с д.№1 по д.№43, Новая с д.№19/4 по д.№57, Чаплино с д.№1а по д.№65 в количестве 55 шт.
	Работы выполнены   в соответствии с муниципальным контрактом



	5.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3-4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области .

Старосты д.Чаплино, д.Новая, д.Кипуя
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы будут приняты  в соответствии с муниципальным контрактом



	II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании

Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального

района Ленинградской области на период 2018-2020 годы»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	До полного  исполнения муниципальной программы по мероприятиям, запланируемых на 2018г.
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Исполнение муниципальной программы по мероприятиям, запланируемых на 2018г.
	Проводится мониторинг реализации

Муниципальной программы



	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципальных контрактов.
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Исполнение муниципальных контрактов в полном объеме в установленные сроки
	приемка и оплата выполненных работ будет проведена в соответствии с муниципальным контрактом



	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Составлена ежеквартальная отчетность по состоянию на  01.10.2018г. 

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам составления сметной документации и проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	2-4 квартал 2018 года 
	Администрация муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской

области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств.
	Корректировка муниципальной программы будет произведена после проведения конкурсных процедур при выявлении экономии

бюджетных средств 


       Глава администрации   

      муниципального образования 

     «Кисельнинское сельское поселение»        ______________ / Е.Л.Молодцова /

                                                                                             м.п.

