Приложение к ежеквартальному отчету

                   на 01.01.2019 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области  о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии на 01.01.2019 года.
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения *
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнени

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра деревни Кисельня муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, на 2018-2019 годы»

	1.0.1
	Установка дорожных удерживающих ограждений на мосту через реку Песенка по ул.Поселковая дер.Кисельня с обеих сторон
	4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области


	Обеспечение безопасности дорожного движения и  населения путем установки дорожных удерживающих ограждений на мосту через реку Песенка по ул.Поселковая дер.Кисельня с обеих сторон 
	Внесено в план-график, разработана конкурсная документация, проведен аукцион,  заключен муниципальный контракт, работы выполнены, приняты и оплачены. 

	1.0.2
	Установка дорожных удерживающих ограждений на мосту через реку Песенка по ул.Поселковая дер.Кисельня со стороны тротуара
	4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области


	Обеспечение безопасности дорожного движения и  населения путем установки дорожных удерживающих ограждений на мосту через реку Песенка по ул.Поселковая дер.Кисельня с обеих сторон 
	Внесено в план-график, заключен договор на выполнение работ, работы выполнены, приняты и оплачены.

	1.1.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по установке дорожных удерживающих ограждений на мосту через реку Песенка по ул.Поселковая дер.Кисельня с обеих сторон
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области


	Заключение муниципального контракта


	Внесено в план-график, разработана конкурсная документация, проведен аукцион  заключен муниципальный контракт, работы выполнены, приняты и оплачены.

	1.1.2
	Заключение договора на выполнение работ по установке дорожных удерживающих ограждений на мосту через реку Песенка по ул.Поселковая дер.Кисельня со стороны тротуара
	4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области


	Заключение договора


	Заключен договор на выполнение работ, работы выполнены, приняты и оплачены.

	1.2.1
	Проведение ремонтных работ по установке дорожных удерживающих ограждений на мосту через реку Песенка по ул.Поселковая дер.Кисельня с обеих сторон
	3-4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Приведение территории мостого проезда через реку Песенка по ул.Поселковая дер.Кисельня в нормативное состояние
	Работы выполнены в соответствии с муниципальным контрактом.


	1.2.2
	Проведение ремонтных работ по установке дорожных удерживающих ограждений на мосту через реку Песенка по ул.Поселковая дер.Кисельня со стороны тротуара
	4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Приведение территории мостого проезда через реку Песенка по ул.Поселковая дер.Кисельня в нормативное состояние
	Работы выполнены в соответствии с договором 

	1.3.1
	Приемка и оплата выполненных работ в порядке, установленном муниципальным контрактом.

	Не позднее декабря 2018 года
	Администрация муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы приняты и оплачены  в соответствии с муниципальным контрактом



	1.3.2
	Приемка и оплата выполненных работ в порядке, установленном договором.

	Не позднее декабря 2018 года
	Администрация муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы приняты и оплачены  в соответствии с договором 

	2.0.1
	Обустройство пешеходного тротуара (дорожки) по ул.Поселковая дер.Кисельня
	4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области


	Обеспечение безопасности дорожного движения и  населения путем обустройства пешеходного тротуара (дорожки) по ул.Поселковая дер.Кисельня
	Внесено в план-график, разработана конкурсная документация, проведен аукцион  заключен муниципальный контракт, работы выполнены, приняты и оплачены.

	2.0.2
	Обустройство пешеходного тротуара (дорожки) по ул.Поселковая дер.Кисельня
	4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области


	Обеспечение безопасности дорожного движения и  населения путем обустройства пешеходного тротуара (дорожки) по ул.Поселковая дер.Кисельня
	Внесено в план-график, заключен договор на выполнение работ, работы выполнены, приняты и оплачены. 

	2.1.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области


	Заключение муниципального контракта


	Внесено в план-график, разработана конкурсная документация, проведен аукцион  заключен муниципальный контракт, работы выполнены, приняты и оплачены.

	2.1.2
	Заключение договора на выполнение работ по обустройству пешеходного тротуара (дорожки) по ул.Поселковая дер.Кисельня
	4 квартал 2018 года
	Администрация муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
	Заключение договора


	Заключен договор на выполнение работ, работы выполнены, приняты и оплачены.

	2.2.1
	Проведение ремонтных работ по обустройству пешеходного тротуара (дорожки) по ул.Поселковая дер.Кисельня
	3-4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Приведение территории по ул.Поселковая дер.Кисельня в нормативное состояние
	Работы выполнены в соответствии с муниципальным контрактом.


	2.2.2
	Проведение ремонтных работ по обустройству пешеходного тротуара (дорожки) по ул.Поселковая дер.Кисельня
	4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Приведение территории по ул.Поселковая дер.Кисельня в нормативное состояние
	Работы выполнены в соответствии с договором 

	2.3.1
	Приемка и оплата выполненных работ в порядке, установленном муниципальным контрактом.

	Не позднее декабря 2018 года
	Администрация муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы приняты и оплачены  в соответствии с муниципальным контрактом



	2.3.2
	Приемка и оплата выполненных работ в порядке, установленном договором.

	Не позднее декабря 2018 года
	Администрация муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы приняты и оплачены  в соответствии с договором 

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра деревни Кисельня муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, на 2018-2019 годы»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: 
	До полного  исполнения муниципальной прог   раммы по мероприятиям, запланируемым на 2018г. 
	Администрация муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
	Исполнение муниципальной программы по мероприятиям, запланируемым на 2018г.
	Проведен мониторинг реализации

муниципальной программы



	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Не позднее декабря 2018
	Администрация муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
	Акт-приемки передачи объектов заказчику подрядчиками, полная оплата выполненных работ
	приемка и оплата выполненных работ проведена в соответствии с муниципальными контрактами и договорами.


	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом


	Администрация муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
	Ежеквартальная сдача отчетов по освоению объемов и целевых показателей по соглашению с Комитетом
	Составлена ежеквартальная отчетность по состоянию на  01.01.2019г. 

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка муниципальной программы произведена после проведения конкурсных процедур в связи с выявлением экономии

бюджетных средств 


· срок исполнения по факту оплаты выполненных работ

